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1 Inleiding 
 

In de afgelopen 10 jaar heeft de Associatie van Binnenlandse Industriëlen (ABI) een aantal studies 

laten verrichten om haar beleid te kunnen ondersteunen. Deze studies waren nodig om meer inzicht 
te krijgen in de sociale structuur van leefgemeenschappen in het binnenland en in de mogelijkheden 
voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid. In dit kader is een demografische studie 

verricht van het Santigron gebied (Fong Poen, 2016), waarin de mogelijkheden voor landbouw, oogst 

van bosproducten, toerisme en industriële ontwikkeling worden onderzocht.  

Het bos dat al eeuwen als hulpbron dient voor de binnenlandbewoners, is in de afgelopen decennia 
door de goudwinning waarbij duizenden mensen betrokken zijn, onder druk komen te staan. De 

ontbossing neemt toe en waterwegen raken steeds meer vervuild door chemicaliën die in de 
kleinschalige goudwinning worden gebruikt, terwijl de impact op leefgemeenschappen groot is. Veel 

jonge mannen verlaten hun dorp voor de lucratieve mijnbouw.  

De ABI wil de plaatselijke bevolking een alternatief bieden voor de mijnbouw door het duurzaam 

gebruik van bosproducten te stimuleren. Het bos brengt naast hout veel producten voort die op 
verantwoorde wijze kunnen worden geoogst en verwerkt. Met name de zogenaamde 
bosbijproducten (Non-Timber Forest Products) kunnen een substantiële bijdrage leveren in de regio’s 

in het binnenland waar bv. oliehoudende vruchten voor eigen gebruik worden verwerkt (Treu, 2018) 
. De ABI ziet in de verwerking van deze bosvruchten nieuwe kansen voor werkgelegenheid en 

industriële ontwikkeling van het binnenland. 

De ABI heeft zich sinds haar oprichting in 2002 ingezet om de leefomstandigheden van binnenlandse 

gemeenschappen te verbeteren (Bijlage 1). Daarbij is een speerpunt van het beleid het creëren van 
werkgelegenheid in het leefgebied van inheemse en tribale bevolkingsgroepen. Dit beleid is 
ondersteund door onderzoek te bevorderen dat meer inzicht moet verschaffen in de mogelijkheden 

die het bos als hulpbron biedt. De focus wordt nu gericht op bosproducten anders dan hout (NTFPs). 

Op grond van een aantal basisonderzoeken (Berkeley University, 2017) is besloten een 

projectvoorstel voor financiering in te dienen voor een haalbaarheidsstudie in de regio rondom 
Klaaskreek, Brokopondo Centrum en Santigron (Fig. 1). In dit gebied liggen o.a. de Marrondorpen 
Haarlem, Tottikampu en Maho, en de dorpen Piking Poika en Matta van Inheemsen. Het gebied telt 

meer dan 20,000 inwoners.  

In het onderzoek van de Universiteit van Berkeley (UvB) wordt het totale oppervlakte aan tropische 
regenwoud van Suriname betrokken, terwijl er nu juist behoefte is aan een inventarisatie van 
vindplaatsen van oliehoudende bosvruchten die een regionale verwerkingsindustrie op duurzame 

basis van grondstoffen kunnen voorzien. De studie heeft als voornaamste doel het verzamelen en 
analyseren van informatie die van belang is voor particuliere ondernemers, die in de ontwikkeling 
van de regio willen investeren. In het onderzoek van UvB is aangetoond dat voor heel Suriname een 

industrie voor de productie van cosmetische en medicinale oliën niet alleen rendabel is, maar dat er 
ook  duizenden  banen kunnen worden gecreëerd, en in zijn algemeenheid sociaal-economische 
vooruitgang kan brengen in het binnenland. De focus is nu gericht op bedrijfsniveau in een min of 

meer afgebakend gebied (Fig. !) 
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De haalbaarheidsstudie zal een jaar in beslag nemen en zal in de volgende fasen worden uitgevoerd: 

● Een  bosinventarisatie van vindplaatsen van oliehoudende bosvruchten. 

● Een onderzoek van de oogstmethoden en transport van bosvruchten. 
● Gedetailleerd onderzoek van de extractie van olie, waarbij ook het rendement en efficiency 

van de verwerking worden geanalyseerd.  

● Een kostprijsberekening van grondstof voor een verwerkingsbedrijf. 
● Markt- en distributie-onderzoek inclusief export van de grondstof (vruchten) en producten 

(olie). 

● Ontwerp van een pilotbedrijf dat als voorbeeld kan functioneren voor geïnteresseerde 

investeerders. 

De haalbaarheidsstudie is de eerste fase van het meerjaren ontwikkelingsplan van de ABI. Voor deze 

fase is een begroting opgesteld voor de volgende projectactiviteiten: 

● Bosinventarisatie van oliehoudende bosvruchten. 
● Onderzoek van de methodiek van oogst, transport en verwerking van bosvruchten. 

● Ingehuurde diensten. 

● Onvoorziene uitgaven. 

De tentative begroting komt uit op een totaal bedrag van USD 39.200,00 (Tabel 1). 

Tabel 1  Projectbegroting in USD en SRD (SRD/USD = 14) 

 

Om de studie te kunnen financieren wordt aan het Rosebel Community Fund een donatie van 
SRD 39.200,00 aangevraagd. De financiële inbreng van de ABI wordt geschat op SRD 5.000,00 aan 

dienstverlening en bedrijfsmaterieel.  
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Deelbudget Budgetbedrag 
SRD 

Budgetbedrag 
USD  

Bosinventarisatie 350.000,00 25.000,00 

Materialen, gereedschap   5.600,00        400,00 

Veldinspecties 84.000,00    6.000,00  

Onderzoekskosten 33.600,00    2.400,00 

Aankopen producten 28.000,00    2.000,00 

Participatie en diensten 25.200,00    1.800,00 

Administratie en rapportage 16.800,00    1.200,00 

Onvoorzien 5.600,00       400,00 

Totale begroting 548.800  39.200,00 



Het onderzoek van Berkeley  is een aanmoediging om het bedrijfsmatig verzamelen en verwerken 

van bosproducten tot consumptie-olie ter hand te nemen. Als zes van de geselecteerde oliën zouden 
worden geëxporteerd, dan zouden die meer kunnen opbrengen dan de export van rondhout. Met 
betrekkelijk geringe investeringen in kapitaalgoederen en hulpmiddelen kan een goed resultaat 

worden verkregen. Er is echter een voorbeeldbedrijf nodig dat door een pilotproject kan worden 
voorbereid. Een goed uitgevoerd pilotproject kan faciliterend werken voor de opzet van een 
volwaardig bedrijf. De tweede fase van het ontwikkelingsplan van de ABI is dan ook het oprichten 

van een modelbedrijf (Pilotproject). 
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Fig. 1 Overzicht van het gebied Santigron-Klaaskreek-Brokopondo Centrum 7 



2 De Associatie van Binnenlandse Industriëlen  

 

De Associatie van Binnenlandse Industriëlen (ABI) heeft zich sinds haar oprichting in 2001 ingezet om 
de leefomstandigheden van binnenlandse gemeenschappen te verbeteren. Daarbij is een speerpunt 

van het beleid het creëren van werkgelegenheid in het leefgebied van inheemse en tribale 
bevolkingsgroepen. Dit beleid wordt ondersteund door onderzoek te bevorderen dat meer inzicht 
moet verschaffen in de mogelijkheden die het bos als hulpbron biedt. De ABI is als rechtspersoon 

(Vereniging) geregistreerd. In de statuten zijn twee belangrijke doelstellingen opgenomen (Bijlage 1):  

● Het creëren van regionale ontwikkeling- en investeringsmogelijkheden voor haar leden en 
aspirant-leden. 

● Het fungeren als counterpart van de Overheid en andere organisaties als het gaat om 
ondernemers-aangelegenheden van haar leden. 

 

De ABI vertegenwoordigt momenteel een tiental ondernemers  die zich met diverse activiteiten 
bezighouden zoals de traditionele jacht, landbouw, het verzamelen en verhandelen van bosvruchten, 

houtkap, mijnbouw (goud), toerisme en diverse vormen van dienstverlening. In de afgelopen jaren 
sinds haar oprichting heeft de ABI jaarbeurzen georganiseerd om de bedrijven van haar leden 
bekendheid te geven. Verder is de ABI betrokken geweest bij onderzoeks-  en trainingsprojecten van 

o.a. Conservation International (CI) en de Universiteit van Berkeley (UvB). 

ABI is momenteel een van de weinige goed functionerende organisaties met als doelgebied het 
binnenland van Suriname. Er is  ook een vertrouwensbasis ontwikkeld met de plaatselijke bevolking, 
die bereid is om te participeren in projecten van de ABI. Het gebied waarop de ABI zich richt omvat 

een bevolking van ruim 5.000 gezinnen. 

Voor het uitvoeren van de voorgestelde haalbaarheidsstudie kan de  ABI zowel vrijwilligers alsook 
vakbekwame werkers recruteren. De organisatie is in staat de vereiste verantwoordelijkheid op zich 
te nemen voor het haalbaarheidsonderzoek, en zal  daarvan periodiek verslag uitbrengen volgens de 

richtlijnen van het “Rosebel Community Fund” (RCF). De aangevraagde donatie zal doelgericht 

worden gebruikt en de nauwgezet worden verantwoord.   
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3 Werkplan 

 

Het werkplan van de haalbaarheidsstudie is een project- aan te duiden als Project- met een looptijd 
van een jaar. De projectverantwoordelijke is de ABI die  momenteel wordt vertegenwoordigd door 

een bestuur van zeven personen. Het aandachtsveld van  het Project is de verwerking van 
bosvruchten tot olie voor medicinale en cosmetische producten. Het Project is de voorloper van een 

proefbedrijf dat als katalysator moet werken voor een op te richten binnenlandse industrie. 

3.1 Project 

3.1.1 Achtergronden van de  problematiek 

Het binnenland van Suriname wordt overwegend bewoond door marrons en inheemsen. De marrons 
zijn via de Trans-Atlantische slavenhandel in Suriname terechtgekomen en als dwangarbeiders 
tewerkgesteld op de plantages. Later vluchtten de slaven naar de bossen waar zij zich tot hebben 
kunnen  handhaven. De inheemsen zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname die het land  al 

voor de komst van de Europese kolonisten bewoonden. Beide bevolkingsgroepen maken een 
wezenlijk deel uit van de Surinaamse bevolking. Door de jaren heen zijn deze groepen door het 

politiek systeem in Suriname gemarginaliseerd, voor zover zij in het binnenland woonachtig bleven.  

Het beleid van de overheid m.b.t. de binnenlandbewoners, marrons en inheemsen, is grotendeels 

gericht op zorg, maar toch ontbreken in veel gemeenschappen nog basisvoorzieningen zoals schoon 
drinkwater en elektriciteit. Het overheidsbeleid leidt tot toenemende afhankelijkheid en ondermijnt 
het ondernemerschap van de marrons. Er is een dringende behoefte aan een beleid dat het 

ondernemerschap stimuleert en faciliteert. 

De voorzieningen voor goed onderwijs en werkgelegenheid zijn onvoldoende voor de ontwikkeling 
van de binnenlandse bevolking. Mede hierdoor leven velen onder de armoedegrens. Vrouwen en 
kinderen zijn kansarm, terwijl de mannen hun toevlucht zoeken in de hout- en goudsector, die het 

risico van milieudegradatie met zich meebrengen. De werkmethoden van de hout- en goudsector zijn 
niet duurzaam waardoor er geen garantie is dat deze groepen blijvend in hun onderhoud kunnen 
voorzien. Om deze redenen wil de Associatie van Binnenlandse Industriëlen nieuwe 

ontwikkelingsstrategieën invoeren om investeringen in het binnenland te bevorderen. 

Ondernemers uit Paramaribo tonen geen belangstelling voor investeringen in het binnenland o.m. 
omdat er geen goede infrastructuur aanwezig is. Voor transport is de bevolking nog aangewezen op 
waterwegen en peperduur luchttransport. Tenslotte is de migratie naar de hoofdstad van vooral 

jongeren funest voor de ontwikkeling van het binnenland. 

De toekomst voor de bosland gemeenschappen ligt, ook historisch gezien, voor een belangrijk deel in 
de mogelijkheden die het tropische regenwoud te bieden heeft. Dit bos dat grotendeels nog 
ongerept is, heeft een rijke flora en fauna, schoon water en een hoge biodiversiteit. Als tegenhanger 

van de extractive mijnbouw staat het bos voor een stabiele en duurzame ontwikkeling. Ook kan men 

moed putten uit de rijke cultuur en roemruchte geschiedenis van de marrons. 
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3.1.2 Probleemstelling 

De oorspronkelijke opzet van de ABI was om door middel van baseline-onderzoek voldoende 

relevante informatie te kunnen verzamelen om investeerders aan te trekken. Intussen zijn deze 
inventarisaties en het demografisch onderzoek voor een groot deel afgesloten. Er is nu een 
waardevolle database beschikbaar, maar dat leidt niet automatisch tot belangstelling bij 

investeerders. Het plan om het Surinaamse bos open te stellen voor de ontwikkeling van een 
binnenlandse industrie is niet eenvoudig uit te voeren. Daarvoor is de sociaaleconomische structuur 
in Suriname te complex om zowel buitenlandse als binnenlandse investeerders effectief te kunnen 

voorlichten. 

Het ontbreken van de vereiste data voor investeringen is in de eerste plaats een Surinaams 
probleem. Het land heeft een weinig aantrekkelijk investeringsklimaat, dat de afgelopen tien jaar 
door wanbeleid nog verder is verslechterd. Niet alleen buitenlandse bedrijven maar ook plaatselijke 
ondernemers stellen zich zeer terughoudend op voor investeringen in productiebedrijven, vooral als 

deze bedrijven in het binnenland moeten worden gevestigd. Een uitzondering hierop is de 
goudwinning waarin momenteel twee internationale mijnbouwmaatschappijen en duizenden kleine 
gouddelvers actief zijn. De goudindustrie is een factor op zich die de ontwikkeling van de hout- en 

bosproductenindustrie  alleen maar moeilijker maakt. Mede om die reden heeft de ABI een strategie 
ontwikkeld om een alternatief te bieden als antwoord op de sociale ontwrichting waarmee een groot 

aantal Inheemse en Marron leefgemeenschappen worden geconfronteerd.  

De sociaal-economische impasse waarin de binnenlandse bevolking verkeert, kan  worden 

doorbroken door het particulier ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. De ABI heeft 
bewezen hiertoe in staat te zijn door het oprichten van een organisatie die ondernemers begeleid en 
die zo nodig bemiddelt voor financiële ondersteuning. Middels een project (haalbaarheidsstudie) wil 

de ABI de natuurlijke hulpbronnen in het binnenland ontwikkelen met name de hulpbron 
oliehoudende bosvruchten. Het onderzoeksthema houdt dan ook in dat er naast een inventarisatie 
van oliehoudende bosvruchten ook de verwerking tot eindproduct en de verhandeling daarvan zullen 

worden onderzocht.  

3.1.3 Het​ doelgebied 

Het doelgebied van het Project is de regio die wordt gemarkeerd door de dorpen Klaaskreek, 
Brokopondo Centrum (district Brokopondo) en Santigron (district Wanica). Het is een gebied waarin 
een groot aantal Inheemsen en marrons wonen (Fig. 1). Uit verrichte bosinventarisaties van zowel 

het CELOS en de SBB blijkt dat er in dit gebied naast hout ook veel andere voortbrengselen van het 
bos voorkomen. Overigens heeft het tropisch regenbos van Suriname nog vele andere bosproducten 

die onderzocht moeten worden. 

3.1.4 Onderzoek 

Conservation International Suriname (CI) heeft heel veel ondernomen om de NTFPs onder de 

aandacht te brengen van de Surinaamse Overheid, de industrie en de consument. Er zijn bosvruchten 
verzameld, onderzocht en op experimentele schaal verwerkt in cosmetica en eetbare oliën. Op grond 
van  vergelijkbare studies in Guyana kan worden aangetoond dat NTFPs in geheel Suriname in 
winbare hoeveelheid voorkomen. Op dorps- en regionaal niveau is het bos echter nog niet op 
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wetenschappelijk verantwoorde wijze geïnventariseerd. De plaatselijke bevolking heeft veel kennis 

van traditionele verzamelplaatsen omdat die al jaren worden gebruikt. Het is echter nog niet 
vastgesteld of deze vindplaatsen voldoende vruchten opleveren voor professionele verwerking en 
voor verkoop buiten de regio. Door een tiental verzamelplaatsen op statistisch verantwoorde wijze te 

inventariseren kan men de mogelijkheid van duurzame productie onderzoeken.  

Om de betekenis van het onderzoekskarakter van het Project beter te kunnen begrijpen, wordt nader 
ingegaan op vier relevante aspecten: vorig onderzoek, inkoop- en verkoopprijzen van bosvruchten, 

consumentenprijzen en extractie ratio's van de diverse vruchten. 

3.1.5 Resultaten verricht onderzoek 

In opdracht van CI is onderzoek verricht van de verwerking en verkoop van oliehoudende 

bosvruchten in Suriname (Treu, 2018). De belangrijkste bevindingen hiervan zijn kort samengevat: 

● Grondstoffen  (vruchten/zaden)  voor olieproductie zijn seizoensgebonden en beperkt 
beschikbaar op fysieke marktplaatsen. Deze grondstoffen worden doorgaans verkocht voor 
consumptie als vrucht en niet voor verdere verwerking tot olie. Met name Maripa,  Awara, 
Amana,  Koemboe en Podosiri  zijn  in  bepaalde  perioden  van het  jaar verkrijgbaar op 
diverse verkooplocaties. 

● Eetbare oliën (Maripa, Awara en Amana) en niet-eetbare (Krapa-  en Tonka-olie) worden 
voornamelijk  geproduceerd voor eigen gebruik en als relatiegeschenk. 

● Tonka-olie  is  niet  verkrijgbaar op bekende marktplaatsen,  maar  wel bij  kapsalons, beauty 
boutiques, en bij apotheken en drugstores. 

● Inhoudsmaten waarin de oliën verkrijgbaar zijn: 50 ml, 100 ml, 120 ml, 250 ml, 350 ml en 
1000 ml. 

 

3.1.6 Inkoopprijzen bosvruchten en verkoopprijzen oliën (prijsniveau augustus 2020) 

 
Met behulp van het  voorafgaand onderzoek kan een indicatie worden gegeven van de inkoopprijzen 
van verzamelde bosvruchten en van de verkoopprijzen (groothandelsprijzen) van oliën die als 

eindproducten in  Paramaribo worden aangeboden (Tabel 2). Het gaat hierbij om niet-geïndexeerde 
prijzen van juli 2020.  Podosiri  is  niet op de Centrale Markt aangetroffen omdat de beschikbaarheid 
van deze vrucht  seizoensgevoelig is.  

 
Tabel 2 inkoop- en verkoopprijzen van bosvruchten en oliën in SRD 
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Bosvrucht Inkoopprijs 
vruchten / 20 kg 

Verkoopprijs  
 olie/liter 

Verkoopprijs olie in 
 drugstore, salon 

Awara 145.00 100.00 200.00  per 200 ml 
Maripa 100.00   50.00 250,00  per 150 ml 
Mauritius 250.00   
Krapa  200.00   75.00   per 100 ml 
Kumbu 100.00   
Podosiri 200.00   
Tonka 250.00  100.00  per 100 ml 
Tyotyo (awarapit) 200.00  500.00  per  100 ml 



Tonka pitten worden niet in bulk verkocht en de Tonka-olie is veelal alleen verkrijgbaar in verwerkte 

vorm als cosmetisch product in kleinverpakking (lesjes van 100 - 250 ml). 
 

3.1.7 Consumentenprijzen 

 

Hoewel het nog om beperkte hoeveelheden gaat, is  de consument kennelijk bereid om veel meer te 

betalen voor o.a. cosmetische producten dan op grond van de groothandelsprijzen kan worden verwacht 
(Tabel 2). In Paramaribo zijn er slechts enkele verkooppunten te vinden van deze luxe cosmetica.. 
 

Tyotyo olie is niet verkrijgbaar op de Centrale Markt van Paramaribo, maar kan zelfs in Nederland 

online worden besteld. Awara-olie en Tyotyo-olie worden beiden gewonnen uit de awaravrucht: 

Awara-olie uit het vruchtvlees en Tyotyo-olie uit de gekraakte pit (het pit-vlees). 

3.1.8 Extractieratio's van diverse oliën  

Een belangrijke parameter voor de productie van olie is de extractieratio die aangeeft hoeveel liter 
olie er kan worden gewonnen uit bosvruchten. Het wordt uitgedrukt in de hoeveelheid olie (in liters) 

die uit de gemiddelde jaarproductie van een boom kan worden gewonnen (Tabel 3).  

Tabel 3 Extractieratio´s van een zestal bosvruchten (in liters per boom per jaar) 

 

Van Tonka-olie en Tyotyo-olie kon niet worden berekend  hoeveel vruchten er nodig zijn voor de 

productie van een  liter olie. Dit is een punt voor nader onderzoek.  

De voorafgaande cijfers  over de handelswaarde van de diverse oliesoorten (Tabel 2)  geven een 
sterke indicatie van  een goed financieel rendement dat  een op te richten bedrijf kan verwachten. 
Plaatselijke verwerking zou ook een aanzienlijke kostenbesparing op het transport van grondstoffen 

met zich meebrengen en om die reden al lokale investeringen rechtvaardigen. 

3.1.9 Belang en impact  van het Project 

Het Project kan van groot belang zijn voor werkgelegenheid en industriële ontwikkeling in het 
doelgebied. Het kan een eeuwenoude traditie van ambachtelijke zelfvoorziening geleidelijk aan 
veranderen in professionele activiteiten die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot tientallen nieuwe 

bedrijven. Het zou een zeer effectieve ontwikkeling zijn waarbij de hulpbronnen (ecologische clusters 
van bosproducten) beschermd en duurzaam beheerd worden. Het zou ook de afhankelijkheid van de 
plaatselijke bevolking van de hoofdstad substantieel verminderen. Het Project kan daardoor een 
katalysator zijn voor andere maatschappelijke en economische ontwikkelingen, die in lijn zijn met de 

doelstellingen van de ABI en van het RCF. Gezien de betrekkelijke eenvoud van een olie-extractie 
bedrijf, en eveneens betrekkelijk lage investeringskosten, ligt het voor de hand om op korte termijn 

tot de oprichting van zo’n bedrijf over te gaan.  
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Boom- 
soort 

Awarra Tyotyo Maripa Krappa Hoepelhout Tonka 

Extractie-
ratio 

8  niet 
beschikbaar 

8  30  40 niet 
beschikbaar 



Tot slot kan ook nog worden gewezen op gunstige milieueffecten als de residuen van de 

olieproductie (o.a. pulp en schaaldelen) worden verwerkt tot veevoer of compost voor de landbouw, 
of op andere wijze worden gebruikt. Dit is dus een mogelijkheid om een “groene economie” te 

ontwikkelen waarin productieafval wordt gerecycled. 

3.1.10 Veranderingen in de traditionele gemeenschap 

Het Project kan een bijdrage leveren aan de positie van honderden huisvrouwen die als zelfstandige 

ondernemers grondstoffen aan de industrie zouden kunnen leveren. Door een professionele aanpak 
van het verzamelen van de noten wordt inkomen gecreëerd wat weer kan leiden tot permanente 
arbeidsplaatsen. De vrouwen worden minder afhankelijk van hun echtgenoten en hebben meer tijd 

om maatschappelijke functies binnen de gemeenschap te vervullen. Zij worden in de gelegenheid 

gesteld om zich verder te scholen en te ontwikkelen. 

Voor iedereen in de gemeenschap worden nieuwe kansen op werk gecreëerd door de verwerking 
van de grondstof tot consumptie-olie (spijsolie) en diverse cosmetica en geneesmiddelen. Aan jonge 
mannen en vrouwen wordt een alternatief geboden voor werk in de mijnbouw waardoor  ze hun 

dorp niet meer voor maanden hoeven te verlaten. Het Project staat daarom voor een duurzame 

ontwikkeling van een natuurproductenindustrie in een veilige leefomgeving. 

Het toerisme naar de gebieden kan toenemen als men ter plaatse de geliefde natuurproducten kan 
kopen en men ook de mogelijkheid heeft om een therapeutische behandeling te  ondergaan. 

Toename van het toerisme in het gebied kan opzich weer een multiplier effect hebben op  de 

dienstverlening, de horeca en de natuurrecreatie.  

Kort samengevat kan worden gesteld dat de  belangrijkste impact van het Project de toename van 
werkgelegenheid is met haar sociaal-economische spin-off naar andere sectoren in de samenleving. 

Er kan zo een gestroomlijnde en ecologisch verantwoorde transitie plaatsvinden van een archaïsche 
dorpsgemeenschap, naar een moderne samenleving. Een belangrijke aderlating van de 
dorpsgemeenschappen, namelijk de trek van vooral jongeren naar de hoofdstad, kan worden 

afgeremd. Bovendien wordt het ook voor jongeren aantrekkelijker om na hun opleiding terug te 

keren naar hun geboorteregio en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van hun volk. 

3.2 Doelgroep en doelstellingen 

3.2.1 Specifieke doelstelling. 

Het onderhavige Project is een haalbaarheidsstudie die in het kader valt van de hoofddoelstelling van 
de ABI om banen en inkomsten in het binnenland te genereren. Daarbij is een heel effectief middel 

het lokaal oprichten van kleinschalige productiebedrijven. Industrialisering dient plaats te vinden met 

eigen grondstoffen en eigen mensen op een duurzame en milieuvriendelijke wijze. 

3.2.2 Aard en omvang van het Project 

Het Project is in wezen een onderzoek van de traditionele oogst en verwerking van oliehoudende 
bosvruchten met de bedoeling om op bedrijfsmatige wijze efficiënter te werken. Het process van 

gecontroleerde industrialisering van de productie zal zich binnen een tijdsbestek van 10 jaar kunnen 
voltrekken. Honderden dorpelingen zullen geschoold en begeleid worden om als zelfstandige 
ondernemer of als medewerker van een bedrijf werk te vinden. Het Project is de eerste verkennende 

fase die een jaar zal duren. 
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Het hoofddoel is het bereiken van structurele vooruitgang van de binnenlandse gemeenschappen. De 

subdoelen zijn: 

● Bevorderen werkgelegenheid 
● Verbetering van onderwijs en zorg 
● Verbetering van openbare voorzieningen 

● Vermindering van de afhankelijkheid van Paramaribo en van de Surinaamse Overheid. 

3.2.3 Doelgroep en groepsgrootte 

Tot de doelgroep behoren in de eerste plaats de huisvrouwen en jongeren, zowel mannen als 
vrouwen, die geen vast werk hebben. De meeste huisvrouwen maken hun eigen olieproducten voor 
eigen gebruik en verkopen een betrekkelijk klein deel daarvan aan toeristen en aan opkopers uit 

Paramaribo. Deze doelgroep kan onder begeleiding van de ABI meewerken aan de modernisering en 

uitbreiding van binnenlandse productiebedrijven.  

3.2.4 De direct bij betrokken bevolking 

De directe doelgroep omvat ongeveer 500 huishoudens en 300 tot 400 jongeren, en naar schatting 
2000 kinderen,  die  in het doelgebied wonen. Het doelgebied is de regio die gemarkeerd wordt door 

hoofddorpen Klaaskreek, Brokopondo-Centrum en Santigron (Fig. 1) 

3.2.5 De indirect betrokken bevolking 

Door de sociale organisatie van de plaatselijke bevolking, waarbij het merendeel zelfvoorzienend is 

door jacht, visserij, landbouw, houtkap en de verwerking van bosproducten, is het moeilijk om een 
betrouwbare schatting te maken van het aantal bewoners dat indirect betrokken wordt bij de 
projectactiviteiten. Waarschijnlijk zal meer dan de helft van de bevolking in het tijdsbestek van 10 

jaar profiteren van de werkgelegenheid en van de verbetering  van de publieke voorzieningen (met 
name elektriciteit, drinkwaterdistributie en gezondheidszorg). De verzelfstandiging van de bevolking 
zal de afhankelijkheid van de Centrale Overheid verminderen omdat  men ook zelf de aanleg van 

openbare nutsvoorzieningen ter hand kan  nemen.  

3.3 Plan van aanpak 

3.3.1 De economische betekenis van NTFP 

 

Het tropische regenbos is een ecosysteem met een hoge graad aan biodiversiteit. Het bos is een 
hulpbron van een groot aantal plantaardige en dierlijke voortbrengselen, waaronder hout en diverse 

andere bosproducten, waartoe ook diersoorten en sierplanten behoren. Strikt genomen zijn water in 
de bosbodem en in beekjes en rivieren ook als voortbrengselen van het bos te beschouwen. 
Bosproducten, anders dan hout, werden vroeger omschreven als bosbijproducten, maar ook in de 

Nederlandse vakliteratuur is het nu gebruikelijk om te spreken van NTFP (Non-Timber Forest 
Products). Deze categorie producten heeft soms een marktwaarde die hoger kan zijn  dan de 
opbrengsten van hout. Vooral oliehoudende vruchten die in de farmaceutische en cosmetische 

industrie worden gebruikt, zijn de afgelopen decennia progressief in waarde gestegen. Er wordt 

terecht gesproken van een “booming forest business”. 
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3.3.2  Operationele planning 

Er zal een uitgebreid operationeel plan (OP) worden opgesteld in de eerste maand van het Project, 

waarvan de uitvoering een jaar lang zal duren (maand 1 t/m maand 12). Het OP houdt de volgende 

activiteiten in waarvan een deel simultaan wordt uitgevoerd:  

1. Voorbereiding van de werkzaamheden en selectie van groeiplaatsen van  bosvruchten 

(maand 1). 

2. Selectie van ondernemers en benoeming van een Projectteam (maand 1). 

3. Een bosinventarisatie van tenminste acht en maximaal 12 locaties van oliehoudende 

bosvruchten (maand 2 t/m maand 8). 

4. Het analyseren van de traditionele werkwijze van oogst, transport en verwerkingen van 

oliehoudende bosvruchten (maand 5  t/m maand 8). 

5. Het analyseren van de handel en distributie van (bosvruchten) olieproducten (maand 7 t/m 

maand 9). 

6. Laboratoriumonderzoek  van olieproducten (maand 9). 

7. Ontwerp van een pilot olieproductiebedrijf  (maand 9 t/m maand 11). 

8. Eindrapportage (maand 12). 

 

3.3.3  Verkennen en in kaart brengen van de geselecteerde bosvruchten 

ABI zal overleg plegen met de potentiële deelnemers aan het Project om hun input te krijgen voor de 
eerste stappen, die op termijn inkomsten moeten genereren voor de doelgroep. In de 

voorbereidingsfase moet een selectie plaatsvinden van de locaties van bosvruchten die 
geïnventariseerd zullen worden. Er moeten vrijwilligers worden opgeroepen en professionele 
assistenten, zoals lijnkappers en bootslieden, worden gecontracteerd. De locaties worden in kaart 

gebracht en van een code voorzien. Er wordt vervolgens een inventarisatieplan opgesteld met een 

beschrijving van de werkzaamheden. 

Alle projectwerkzaamheden moeten ook administratief worden ingericht. Er zullen 
opnameformulieren worden opgesteld voor het verzamelen en verwerken van grondstoffen, en van 
de gehanteerde werkmethoden wordt een nauwkeurige beschrijving gegeven. Dit betekent o.m. dat 

gedurende de gehele projectperiode gestructureerde weekverslagen worden ingeleverd bij de 

coördinator. Een goede projectadministratie bepaalt mede het succes van het Project. 

Andere voorbereidingen betreffen detaillering en  verificatie van de begroting en staat van uitgaven, 

e.e.a in overleg met het Rosebel Community Fund.  

3.3.4  Selectie van ondernemers en benoeming van een Projectteam 

Tot de eerste Projectactiviteiten behoort ook de installatie van een projectteam. De voorzitter van de 

ABI zal de functie van Projectcoördinator innemen. Verder zullen 3 tot 4 Projectleden worden 

benoemd.  

ABI staat in contact met  een honderdtal gezinnen en kleine ondernemers waarvan een aantal zal 
worden uitgekozen voor het onderzoek. Er zal een statistisch verantwoorde en zeer zorgvuldige 
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selectie plaatsvinden van ondernemers om een representatief beeld te verkrijgen van de actoren in 

het doelgebied. De ondernemers zullen worden benaderd om deel te nemen aan het Project. Hun 
bereidheid om informatie en ervaring te delen, zal een belangrijk selectiecriterium zijn. Van deze 
ondernemers kan ook worden verwacht dat die positieve  input kunnen geven aan het Project. Het 

bestuur van de ABI en met name de Projectcoördinator zal uitdrukkelijk worden betrokken in de 

selectie. 

Voor een effectieve uitwisseling van data zullen de ondernemers ook deelnemen aan het periodiek 

overleg met het Projectteam. De relevante gegevens van de deelnemers (gender, leeftijd,​ i​nkomen, 

maatschappelijke positie, andere bronnen van inkomsten) worden vastgelegd. 

3.3.5  Bosinventarisatie van vindplaatsen van oliehoudende bosvruchten. 

  

De inventarisatie van vindplaatsen van bosvruchten is de belangrijkste activiteit van het Project. 
Hiervoor zal een professionele surveyor worden ingehuurd voor de periode van 6 maanden (maand 2 
t/m maand 8). Voor het Project zijn zes  botanische soorten geselecteerd op grond van eerder 

verricht onderzoek (Tabel 4). De zes geselecteerde oliën zijn gekozen omdat de vruchten als 
grondstoffen worden verhandeld op fysieke markten in het land. Deze oliën worden gewonnen uit 
vruchten, pitten en zaden, en zijn weer grondstoffen voor voedingsmiddelen, cosmetica-, traditionele 

medicijnen en verzorgingsproducten. 

Tabel 4 geeft naast de lokale (Surinaamse) naam ook de botanische naam en de naam van de olie 
zoals die in de handel bekend is. De vier soorten palmen  behoren tot de familie van de Arecaceae; 
Krapa is behoort tot de Meliaceae en Tonka tot de Papilionaceae.  
 

Tabel 4 Geselecteerde bosvruchten 

 

Het is belangrijk dat het Project verifieerbare data oplevert, omdat er naar wordt gestreefd om 
potentiële investeerders betrouwbare informatie te verstrekken. Dit houdt ondermeer in dat door 

een statistische juiste bemonstesring van vindplaatsen, een representatief beeld van de  spreiding 
van bosvruchten over het doelgebied wordt verkregen.  

 

3.3.6  Analyse van het traditioneel verzamel- en verwerkingssysteem 

De analyse van het traditioneel verzamel- en verwerkingssysteem heeft ten doel om inzicht in deze 

materie te krijgen zodat van de eeuwenoude kennis op dit gebied gebruik kan worden gemaakt. De 
traditionele werkwijze begint met het verzamelen (oprapen) en transporteren van de vruchten naar 
een verwerkingslocatie waar de noten worden gekraakt. De werkwijze bij het verzamelen en 
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Lokale naam Botanische naam Handelsnaam 
 

Awara Palm Astrocaryum ​vulgare Awara-olie / Tyotyo-olie 
Mauritiuspalm  Mauritia ​flexuosa  Mauritius olie 
Krapa (boom) Carapa ​guianensis Krappa-olie 
Maripa Palm  Attalea ​maripa Maripa-olie 
Podosiri Palm Euterpe ​oleracea Acai-olie 
Tonka (boom) Dipteryx ​odorata  Tonka-olie 



transport van de vruchten zal worden beschreven. Vervolgens worden de volgende gegevens 

opgenomen:  

● Het gebruikte gereedschap, de wijze van oogst (verzamelen) en de oogstdatum. 

● Het gewicht van de verzamelde vruchten (oogst in kg) en de verzameltijd. 
● De verzamelmethode. 
● De transporttijd vanaf de verzamelplaats tot en met de opslagplaats of verwerkingsbedrijf. 
● De tijd van de volledige verzamel- en transportcyclus. 
● Transportkosten. 
● Overige relevante gegevens en observaties. 

 
De gehele cyclus wordt gedetailleerd beschreven en gedocumenteerd vastgelegd.  
 
3.3.7  De verwerking van de vruchten 

Tot de bosvruchten behoren ook noten die eetbare olie kunnen opleveren en soorten waaruit olie 
voor medicinale en cosmetische toepassingen kan worden gewonnen. De productie van olie uit 

vruchtvlees, noot of pit zal worden bestudeerd waarbij ook de volgende gegevens worden 

verzameld: 

● Een beschrijving van het productieproces. 
● Het productierendement (uitgaande van een verwerkingseenheid van 25 kg). 
● Productiemiddelen en materialen. 
● Verpakkingskosten. 
● Distributiekosten. 
● Overige kosten. 
● Overige gegevens over bijv. hygiëne tijdens productie en (tussen)opslag. 
● Empirische bepaling van de kwaliteit van het product. 

 
Uiteindelijk zal er inzicht verkregen worden in de kostprijs van bijv. een liter verpakte olie of andere 
gewichts- of volume-eenheid waarin handel wordt gedreven. De bestudering van het 

productieproces geeft de mogelijkheid om de efficiency te verbeteren. Teneinde de kwaliteit te 

kunnen beoordelen, zal een empirische kwaliteitsindeling (kwaliteitsklassen) worden gehanteerd. 

3.3.8 Distributie en handel in bosvruchten en oliën 

De wijze waarop zelfstandige ondernemers hun olieproducten verkopen is bekend voor een groot 
aantal gevallen van huisvlijt-producenten. Er zijn reeds  afspraken gemaakt met een exporteur van 

NTFP-oliën voor de opkoop van geproduceerde olie. Ook zullen gedurende de Projectperiode andere 

afzetkanalen worden onderzocht inclusief de mogelijkheden voor export. 

3.3.9 Laboratoriumonderzoek en aanleg van een proefaanplant 

Een uitgebreide literatuur- en bronnenonderzoek is nodig om te beoordelen of er een aanvullend 
laboratoriumonderzoek nodig is om de kwaliteit en houdbaarheid van het eindproduct (olie) te 

bepalen. Bij dit onderzoek worden ook de databanken van het CELOS en de SBB betrokken. Beide 
instituten hebben onderzoek verricht naar de betekenis en ecologie van NTFPs. Twee belangrijke 
aspecten, namelijk de chemische consistentie en houdbaarheid van de diverse oliën, moeten 

waarschijnlijk nader worden onderzocht. 
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Mogelijk zal in samenwerking met het CELOS en de SBB op een aantal plekken in het bos met het 

kunstmatig verjongen van de geselecteerde bosvruchten worden geëxperimenteerd. Dit houdt in dat 
een selectie van bosvruchten in proefperken wordt aangeplant. Hiervoor zal er mogelijk een apart 

verjongingsplan voor worden geschreven. 

3.3.10 Ontwerp van een modelbedrijf (Pilotproject) 

De bestaande documentatie op het gebied van de verwerking van oliehoudende vruchten zal 

intensief worden bestudeerd, waarbij een database zal worden gemaakt van voor ondernemers 
belangrijke informatie. Vervolgens zal in de tweede ontwikkelingsfase een modern modelbedrijf 
(Pilotbedrijf) worden ontworpen dat als voorbeeld zal dienen voor investeerders. Het modelbedrijf 

zal op commerciële basis worden gemanaged.  

3.3.11 Inspectie en Rapportage  

Het Projectteam voert om de twee weken inspecties in het veld uit om de voortgang van het Project 
te kunnen beoordelen. Het resultaat van een inspectie wordt vastgelegd in een voortgangsrapport. 
Verder zullen er elk kwartaal evaluaties plaatsvinden waarbij er ook aan het RCF wordt 
gerapporteerd. Deze rapportages zijn een verantwoordelijkheid van het Projectteam die een 

rapporteur zal aanstellen. 

Het eindrapport houdt, naast een totale evaluatie van het Project, ook conclusies en aanbevelingen 

in. Dit rapport kan het beste door een onafhankelijke deskundige worden opgesteld.  

 

3. 4 Beoogd resultaat 

De verzamelde informatie van de onderhavige haalbaarheidsstudie (Project) zal  de basis vormen 

voor een gedetailleerde beschrijving van het oogst- en verwerkingsproces en van de 
kostprijsberekening van de gehele productieketen. Verder zijn er verbeteringen te verwachten van 
de oogstmethode en van de verwerking van de vruchten (grondstof) tot een eindproduct (olie). Er zal 
ook een beter inzicht worden verkregen in distributie- en verkoopmogelijkheden van eindproducten. 

Uiteindelijk wordt een degelijke database opgebouwd voor de oprichting van een modelbedrijf in de 

tweede ontwikkelingsfase van het ABI doelgebied.  

Vooruitlopend op de tweede ontwikkelingsfase kan nu al gesteld worden dat het modelbedrijf een 
aantal functies zal vervullen. Het is in de eerste plaats een voorbeeldbedrijf voor ondernemers 

(investeerders). In de tweede plaats kan het gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden en tenslotte 
zou het een eerste aanzet zijn om het volledig productieproces - van grondstofwinning tot 
eindproduct - gecertificeerd te krijgen. Met dit streven in gedachten moet in de eerste fase van  de 

haalbaarheidsstudie al rekening mee worden gehouden.   
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4 Begroting en financiering  

 

4.1 Begroting 

De in het Operationeel Plan genoemde werkzaamheden die gefinancierd moeten worden zijn: 

1. De bosinventarisatie. 

2. De aan te schaffen materialen en gereedschap. 
3. De veldinspecties door het projectteam.  
4. Het literatuur- en veldonderzoek. 

5. Aankopen van bosvruchten en diverse soorten olie. 
6. De dienstverlening door derden. 
7. Administratie en rapportering. 

8. Onvoorziene uitgaven. 

In de voorbereidingsperiode (maand 1 t/m maand 2) wordt de begroting verder gedetailleerd. Er 

zullen actuele kostenramingen worden verricht en aan de hand van offertes zullen de kosten van 

dienstverlening nauwkeurig worden vastgesteld.  

4.1.1 De bosinventarisatie  

De bosinventarisaties zullen op ongeveer 10 statistisch geselecteerde locaties  plaatsvinden. Voor dit 
werk zullen gespecialiseerde bedrijven worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen voordat er 

een opdracht gegund wordt. De voorlopige raming gaat uit van een vast bedrag per locatie inclusief 
transport en verblijf van een surveyors team van  5 personen. Er wordt vanuit gegaan dat de surveyor 
over alle benodigde materialen, gereedschap en instrumenten beschikt. De voorlopige kostenraming 

is USD 2500 per locatie, dus voor 10 locaties USD 25,000.00. 

4.1.2 Materialen en gereedschap 

Het Projectteam moet over eenvoudig meetgereedschap kunnen beschikken en over een 

professionele GPS instrument. De kosten hiervoor zijn USD 400. 

4.1.3 Veldinspecties door het Projectteam 

Tweemaal per maand zal het Projectteam controlebezoeken aan de locaties brengen waar 
werkzaamheden zoals de bosinventarisaties worden uitgevoerd. Dat zijn voornamelijk dagtours en 

mogelijk een enkele keer meerdaagse reizen. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde kostenpost van 
USD 300 voor reis- en verblijfskosten. Voor 20 inspectietochten wordt dat USD 6,000.00. Declaraties 

dienen plaats te vinden op basis van werkelijk gemaakte kosten. 

4.1.4 Literatuurstudie en veldonderzoek 

Een gekwalificeerde onderzoeker kan uit de gelederen van de ABI worden gerekruteerd voor een fee 

van USD 100 per dag. Per maand worden vier dagen opgebracht gedurende maand  4 tot maand 10, 

dus in totaal 24 mensdagen. Het totaalbedrag wordt USD 2400. 
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4.1.5 Aankopen van bosvruchten en soorten olie 

Voor de inkoop van bosvruchten en oliën voor het chemisch onderzoek en voor export experimenten 

wordt een bedrag van USD 2000 gereserveerd. 

4.1.6 Participatie en dienstverlening 

Met de volgende instituten zal samenwerking worden gezocht: Celos, Conservation International, 
Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht en Nimos. Op een workshop  zal de ABI het Project 

presenteren aan de potentiële participanten.  

Eindproducten zullen een kwalitatief onderzoek ondergaan mogelijk in het laboratorium van het 

Celos. Voor de workshop wordt USD 800 uitgetrokken. Voor laboratoriumonderzoek USD 1000. 

4.1.7 Administratie en rapportering 

De ABI is verantwoordelijk voor de administratie en verslaggeving waarbij ook de boekhouding is 
inbegrepen. Hiertoe zal een administrateur-rapporteur worden benoemd en daarvoor per kwartaal 
een vergoeding van USD 300 ontvangen. Op de begroting wordt een bedrag van USD 1200 

opgebracht.  

4.1.8 Onvoorziene uitgaven 

Stelpost USD 4000 (ongeveer 10 % van het totaal budget). Het ligt in de bedoeling om in maand 1 

deze begroting te toetsen en verder te detailleren zodat ook een effectieve budgetbewaking kan 

worden uitgevoerd.  

Tabel 5  Projectbegroting in USD en SRD 
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Deelbudget Budgetbedrag 
SRD 

Budgetbedrag 
USD  

Bosinventarisatie 350.000,00 25.000,00 

Materialen, gereedschap   5.600,00        400,00 

Veldinspecties 84.000,00    6.000,00  

Onderzoekskosten 33.600,00    2.400,00 

Aankopen producten 28.000,00    2.000,00 

Participatie en diensten 25.200,00    1.800,00 

Administratie en rapportage 16.800,00    1.200,00 

Onvoorzien 5.600,00       400,00 

Totale begroting 548.800  39.200,00 



Het totaal begrotingsbedrag van USD 39,200 zal bij het Rosebel Community Fund worden 

aangevraagd als donatie. Bovenop dit bedrag wordt er een bijdrage verwacht van de ABI door 
inbreng van eigen equipment en mensuren van vrijwilligers. Hiervoor wordt een post van USD 

5.000,00 opgebracht. 

4.2 Financiering 

Het Rosebel Community Fund zal worden benaderd voor een donatie van USD 39.400,00. In de 

eerste fase van het meerjarenontwikkelingsplan van de ABI zullen geen andere financierders worden 

benaderd.  

4.3 Toekomstige financiering 

De tweede fase van  ontwikkeling is de oprichting en exploitatie van een modelbedrijf (Pilotproject) 

dat als voorbeeld kan dienen voor investeerders die ook buiten het huidig doelgebied actief kunnen 
zijn. Er zijn hierover gesprekken gevoerd met de Finabank N.V. die zich bereid heeft verklaard om op 
grond van een businessplan en aantoonbare afzetmarkten, de oprichting van een proefbedrijf te 

kunnen financieren op commerciële basis. De ABI heeft de expertise in huis om volgens de format 

van de Finabank een businessplan te schrijven. 

4.3 Potentiële leveranciers  

Bij het onderzoek zal worden nagegaan of In de eerste ontwikkelingsfase enkele eenvoudige 
machines kunnen worden aangeschaft om het proces van ontsluiting van de grondstof (o.a. kraken 

van noten), het vermalen en extraheren van de het vruchtvlees, en het koken en zuiveren van het 
extract te kunnen bestuderen. Uit deze experimenten zal per bosvrucht de extractieratio worden 
berekend als onderdeel van de kostprijsberekening per eenheid product (bijv, van een liter 

krapa-olie). Bij de ABI zijn leveranciers bekend die benodigde apparaten kunnen importeren. Het is 
niet uitgesloten dat er leveranciers zijn die de equipment in voorraad hebben. In de 
voorbereidingsfase, maand 1 t/m maand 2 , zal er met de betreffende  leveranciers contact worden 

gelegd. 

Gedurende de Projectperiode van een jaar hoeven er geen dure kapitaalgoederen  te worden 

aangeschaft. 
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Bijlage 1 ​Statuten van de vereniging “Associatie van Binnenlandse Industriëlen”  
 

Naam, zetel, duur 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam “Associatie van Binnenlandse Industriëlen” afgekort  “ABI”, en is 
gevestigd te Paramaribo. De vereniging is opgericht op 12 oktober 2001 voor onbepaalde tijd.  
Doel  
Artikel 2 
De vereniging stelt zich ten doel het bundelen, het stimuleren en het behartigen van de 
gemeenschappelijke belangen van de uit het binnenland afkomstige ondernemers. 
Middelen 
Artikel 3 
Zij tracht haar doel te bereiken door: 

● het organiseren van bijeenkomsten ter bespreking van de belangen van de leden; 
● het organiseren van fundraising activiteiten, discussie avonden en workshops; 
● het institutioneel  versterken van trainingen en opleidingen binnen de doelgroep; 
● het als counterpart fungeren voor de overheid met name het Ministerie van Regionale 

Ontwikkeling; 
● het gebruik maken van de door haar beschikbaar gestelde fondsen; 
● het opzetten van ondernemingen; 
● het aanwenden van alle overige haar ten dienste staande wettige middelen, welke aan het doel 

bevorderlijke kunnen zijn. 

Verenigingsjaar  
Artikel 4 
Het verenigingsjaar loopt vanaf 01 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar. 
Lidmaatschap  
Artikel 5 
De vereniging bestaat uit: 

● gewone leden; 
● buitengewone leden; 
● ereleden; 
● donateurs. 

Gewone leden zijn natuurlijke- en rechtspersonen, die actief een bedrijf uitoefenen en zijn 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken en indien wettelijk vereist, moeten 
beschikken over een geldige bedrijfsvergunning en als zodanig zijn toegelaten krachtens artikel 6 van 
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deze statuten. Buitengewone leden zijn natuurlijke- en rechtspersonen, die de vereniging op een 
bijzondere wijze ondersteunen en als zodanig zijn toegelaten krachtens artikel 6 van deze 
statuten.Ereleden zijn degenen, die zich jegens de vereniging of de binnenlandbewoners  bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur, of tenminste tien procent van het 
aantal stemgerechtigde leden door de Algemene Ledenvergadering met ten minste 2/3 deel van de 
uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd. Donateurs zijn degenen, die de vereniging 
uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 
Verkrijging van het lidmaatschap  
Artikel 6 
Het gewoon en het buitengewoon lidmaatschap worden verkregen door een besluit tot toelating door 
het bestuur genomen op een daartoe schriftelijk gedaan verzoek. Bij weigering mag betrokkene bij de 
Algemene Ledenvergadering in beroep gaan en wel binnen 30 dagen, nadat het besluit aan hem 
kenbaar is gemaakt. 
Beëindiging van het lidmaatschap 
Artikel 7 
Het lidmaatschap van de gewone, buitengewone en ereleden en donateurs van de vereniging eindigt 
door: 

● overlijden van het lid of ontbinding van de rechtspersoon; 
● schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur, met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van twee maanden; 
● opzegging namens de vereniging indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn 

aangemaand, zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging  niet ten volle heeft voldaan, 
alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke door de statuten 
voor het lidmaatschap gesteld zijn; 

● Royement. 

Royement kan worden uitgesproken door het bestuur tegen een lid dat in strijd handelt met de statuten 
of het huishoudelijk reglement of indien het lid de belangen van de vereniging schaadt. 
Binnen 30 dagen, nadat het besluit tot royement aan het betrokken lid kenbaar is gemaakt, kan hij in 
beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering. 
Geldmiddelen  
Artikel 8 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

● contributie der gewone en buitengewone leden; 
● bijdragen van donateurs en giften; 
● sponsoring bij projecten; 
● andere legaal verkregen inkomsten. 
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Bestuur  
Artikel 9 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 5 (vijf) en ten hoogste 7 (zeven) personen gekozen 
uit en door de stemgerechtigde leden, tijdens de Algemene Ledenvergadering. De voorzitter wordt in 
functie gekozen, terwijl de overige functies onderling worden verdeeld. 
De bestuursleden treden om de 3 (drie) jaren af, doch zijn terstond herkiesbaar voor maximaal 3 (drie) 
aaneengesloten zittingsperiodes. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, met 
inachtneming van het bepaalde in de statuten en het Huishoudelijke Reglement. Het bestuur 
vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse 
leiding der vereniging, wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het 
bestuur kan aan het dagelijks bestuur en aan andere bestuursleden taken delegeren. 
Algemene Ledenvergadering  
Artikel 10 
Algemene Ledenvergaderingen worden ten minste eenmaal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls 
het bestuur dit nodig acht of ten minste een vierde deel der stemgerechtigde leden hiertoe een 
schriftelijk verzoek met opgaaf van redenen bij het bestuur indient. Het bestuur is verplicht om binnen 
veertien dagen na ontvangst van het verzoek een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. Indien 
het bestuur in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn de Algemene Ledenvergadering bijeen te 
roepen, zijn de leden die het verzoek hebben gedaan, gerechtigd zulks zelf te doen en daarin 
rechtsgeldige besluiten te nemen. 
Binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar brengt het bestuur verslag uit omtrent het gevoerde 
beleid en legt rekening en verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. 
Goedkeuring van dit jaarverslag strekt tot decharge van het bestuur. 
Algemene Ledenvergaderingen dienen ten minste 7 dagen tevoren te worden bekendgemaakt op 
zodanige wijze dat de leden geacht kunnen worden ervan op de hoogte te zijn. 
Stemming  
Artikel 11 
Alleen gewone leden hebben stemrecht. Ereleden, buitengewone leden en donateurs hebben een 
adviserende stem. 
Artikel 12 
Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten van de Algemene Ledenvergadering 
genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, waarbij ten minste de helft van 
het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien het minimum aantal stemgerechtigde leden niet 
aanwezig is, wordt binnen 30 dagen een tweede vergadering belegd, waarin ongeacht het aantal 
aanwezige stemgerechtigde leden rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Blanco 
uitgebrachte stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Over zaken wordt mondeling of schriftelijk, 
over personen schriftelijk met ongetekende briefjes gestemd. 
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Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van 
stemmen over personen, vindt er binnen veertien dagen herstemming plaats tussen de personen, die bij 
de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Degene, op wie bij de tweede stemming de 
meeste stemmen zijn uitgebracht, is gekozen. Staken de stemmen bij de tweede stemming, dan beslist 
het lot. 
Wijziging van de statuten  
Artikel 13 
Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen in eerste instantie alleen worden genomen op een 
daartoe belegde Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tweederde deel van het aantal 
uitgebrachte geldige stemmen, terwijl ten minste de helft van de stemgerechtigde leden ter vergadering 
aanwezig moet zijn. Indien op deze vergadering het vereiste minimum aantal leden niet aanwezig is, 
wordt binnen een maand een tweede Algemene Ledenvergadering bijeen geroepen, waarop ongeacht 
het aantal alsdan ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden, het besluit tot wijziging der 
statuten kan worden genomen, met een meerderheid van tweederde deel van het aantal uitgebrachte 
geldige stemmen. 
Ontbinding  
Artikel 14 
Het besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen op een daartoe belegde Algemene 
Ledenvergadering, waarop ten minste twee/derde deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig 
is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 
Indien op deze vergadering het vereiste minimum aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen een 
maand een tweede vergadering uitgeschreven, die het recht heeft, ongeacht het aantal ter vergadering 
aanwezige stemgerechtigde leden, het besluit tot ontbinding te het aantal ter vergadering aanwezige 
stemgerechtigde leden, het besluit tot ontbinding te nemen met ten minste drie/vierde deel van de 
uitgebrachte geldige stemmen. 
Liquidatie  
Artikel 15 
Bij ontbinding van de vereniging wordt het bestuur belast met de liquidatie, tenzij de Algemene 
Ledenvergadering anders beslist. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 
1680 van het Burgerlijk Wetboek. 
Huishoudelijk Reglement  
Artikel 16 
Het huishoudelijk reglement wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld of gewijzigd. Het 
mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten, de wet, de openbare orde of de goede zeden. 
 
 
 
Slotbepaling  
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Artikel 17  
In alle gevallen waarin deze statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, of in geval van 
verschil van mening omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze statuten en of het 
Huishoudelijke Reglement, beslist het bestuur, behoudens bekrachtiging van dit besluit in de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Aldus vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen op de 
Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2001. 
Het bestuur 

● George Lazo, voorzitter 
● Edwin Noordzee, secretaris 
● Iwan Nijon, penningmeester 
● Adelien Wijnerman, commissaris 
● Erna Aviankoi, commissaris 
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